
Stima dei lavori redatta con riferimento agli elaborati progettuali di livello "definitivo" posti a base di gara - Luglio 2024

APPALTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI PORZIONE DEL SISTEMA DI TRATTAMENTO 

FUMI DELLA LINEA DI RECUPERO ENERGETICO L75 DELL’IMPIANTO DI RECUPERO TOTALE 

DI RIFIUTI DI SAN ZENO, AREZZO (AR)

STIMA DEI LAVORI
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STIMA DEI LAVORI

N. Ord. Designazione dei lavori U.m. Importo € % Incidenza

1

Realizzazione condotti fumi. 

Sono compresi giunti di dilatazione, flange, strumentazione, dreni,

strutture di sostegno, staffe, coibentazione, forniture, montaggi, noli e

tutto quanto occorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte in ogni

sua parte.

corpo 71.190,32 4,200%

2

Realizzazione silo di stoccaggio bicarbonato, sistema di iniezione di

bicarbonato e montaggio di sistema di macinazione e iniezione.

Sono compresi apparecchiature, valvole, filtri, strumentazione, coclee,

dreni, carpenterie di sostegno, cabina insonorizzazione, quadri elettrici

locali di comando, forniture, montaggi, noli e tutto quanto occorre per

dare l'opera compiuta a regola d'arte in ogni sua parte. Il sistema di

macinazione è fornito a piè d'opera dalla stazione appaltante.

corpo 210.251,68 12,405%

3

Realizzazione di reattore a bicarbonato e linea di trasporto del

bicarbonato. 

Sono compresi coibentazione, valvole, filtri, strumentazione, staffe,

carpenterie di sostegno, punti di iniezione, lance di iniezione, portelle,

quadri elettrici locali di comando, forniture, montaggi, noli e tutto

quanto occorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte in ogni sua

parte.

corpo 255.031,10 15,048%

4

Realizzazione di un reattore a calce e carboni attivi, del sistema di

dosaggio e iniezione della calce e linee di trasporto.

Sono compresi coibentazione, valvole, sistema di dosaggio ed

iniezione, filtri, strumentazione, staffe, carpenterie di sostegno, punti

di iniezione, portelle, quadri elettrici locali di comando, forniture,

montaggi, noli e tutto quanto occorre per dare l'opera compiuta a

regola d'arte in ogni sua parte. 

corpo 295.323,34 17,425%

5

Realizzazione di un silo di stoccaggio delle ceneri leggere e del

sistema di scarico delle stesse.

Sono compresi apparecchiature, valvole, filtri, strumentazione, dreni,

sostegni, staffe, carpenterie di sostegno, scaricatore tipo torex, quadri

elettrici locali di comando, forniture, montaggi, noli e tutto quanto

occorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte in ogni sua parte.

corpo 360.524,47 21,272%

6

Realizzazione del sistema di trasporto delle polveri.

Sono compresi redler, elevatori, apparecchiature, valvole,

strumentazione, dreni, staffe, carpenterie di sostegno, quadri elettrici

locali di comando, forniture, montaggi, noli e tutto quanto occorre per

dare l'opera compiuta a regola d'arte in ogni sua parte.

corpo 285.232,88 16,830%

7

Carpenterie di completamento non indicate altrove.

Sono compresi scale a gradini, marinare, ballatoi, corrimano, grigliati,

forniture, montaggi, noli e tutto quanto occorre per dare l'opera

compiuta a regola d'arte in ogni sua parte.

corpo 133.894,81 7,900%

8

Realizzazione condotti fumi per "bollitura". 

Sono compresi giunti di dilatazione, flange, dreni, strutture di

sostegno, staffe, forniture, montaggi, noli e tutto quanto occorre per

dare l'opera compiuta a regola d'arte in ogni sua parte.

corpo 15.998,85 0,944%
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STIMA DEI LAVORI

N. Ord. Designazione dei lavori U.m. Importo € % Incidenza

9

Opere di completamento dell'appalto. 

Sono comprese tutte le opere necessarie per mettere in marcia

regolare e continuata (nella configurazione finale di progetto) il

sistema di trattamento fumi con le restanti parti della linea di recupero

energetico L75, una volta completate le operazioni di bollitura e

collaudo (allacciamento al filtro a maniche 2, cablaggi aria compressa,

flangiatura camino, ecc.).

corpo 25.126,50 1,483%

10

Demolizioni, bonifica e smaltimenti.

Sono comprese le opere di demolizione delle seguenti

strutture/apparecchiature esistenti: silo polveri piccolo, struttura di

comando sili e loro accessori, compresi oneri per la bonifica, la

caratterizzazione dei rifiuti prodotti, oneri di trasporto e smaltimento,

noli e tutto quanto occorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte.

corpo 42.253,84 2,493%

1.694.827,79 100,00%

150.193,52

1.845.021,31TOTALE LAVORI E ONERI DI SICUREZZA

TOTALE LAVORI (a corpo)

ONERI DI SICUREZZA (a misura)
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